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S. Bezak Prethodno priopćenje 
Struktura promjene cijene građevinskih radova  
U radu je opisan metodoloki pristup načinu utvrđivanja strukture koeficijenta promjene cijene 
građevinskih radova, inače zakonom doputena za radove koji se obavljaju u ugovorom predviđenom 
roku. Na osnovu modela standardne građevinske kalkulacije prikazana je struktura građevinskih 
radova. U načinu određivanja koeficijenta promjene cijene prikazana je i analizirana jednadba s 
pomoću koje se taj koeficijent moe odrediti. Primjena metode pokazana je i na odabranom primjeru 
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S. Bezak Preliminary note 
Change in price structure of construction work 
The methodological approach for the determination of the price change coefficient for construction 
work, legally permitted for work performed within the contract time, is described in the paper.  The 
structure of construction works is presented based on the model of standard calculation of construction 
works.  The equation for the calculation of this coefficient is presented and analyzed in the scope of the 
method for price change coefficient determination.  The implementation of the method is illustrated by 
an appropriate case study. 
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S. Bezak Note préliminarie 
La structure de la variation des prix des travaux de génie civil 
Larticle décrit une approche méthodologique dans la détermination de la structure du coefficient de 
variation de prix des travaux de génie civil, autorisée par la loi pour les travaux exécutés dans un délai 
contractuels. Un modèle de calcul classique des travaux a été utilisé pour représenter la structure  des 
travaux de génie civil. Dans la détermination du coefficient de variation de prix on présente et analyse 
une relation à laide de laquelle ce coefficient peut être déterminé. Lapplication de la méthode est 
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С. Безак  Предварительное сообщение 
Структура изменения цены строительных работ 
В работе описан методологический подход к способу определения структуры коэффициента 
изменения цены строительных работ, которая законом разрешаема для работ производство 
которых осуществляется в контрактом определенный срок. На основе модели стандартного 
строительного расчета представлена структура строительных работ. В способе 
установления коэффициента изменения цены представлено и анализировано уравнение с 










S. Bezak Vorherige Mitteilung 
Struktur der Preisänderung bei Bauarbeiten 
Im Artikel beschreibt man den methodologischen Zutritt zur Strukturbestimmungsweise des Beiwerts für 
die Preisänderung bei Bauarbeiten, gesetzlich zugelassen für Arbeiten die in der vertraglich bestimmten 
Frist durchgeführt werden. Auf Grund des Modells der Standardbaukalkulation ist eine Gleichung 
dargestellt und analysiert, mit deren Hilfe dieser Beiwert bestimmt werden kann. Die Anwendung der 
Methode zeigt man an dem gewählten Beispiel.  
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1 Uvod 
Određivanje strukture koeficijenta promjene cijene, vrlo 
je zahtjevan postupak koji se ne moe obaviti bez poz-
navanja kalkulativnih elemenata cijena predmetnih radova. 
Kalkulacijom građevinskih radova treba obuhvatiti sve 
elemente koji utječu na trokove izvođenja određene 
vrste radova. U skladu s odredbom članka 636 i 637 
Zakona o obveznim odnosima, ako nastupe događaji iz 
navedenih članaka, predviđa se mogućnost promjene 
cijene unutar ugovorenog roka gradnje. Međutim, sam 
način izračuna nije zakonski reguliran te često dolazi do 
nesporazuma između investitora i izvođača radova, a u 
nekim slučajevima i do sudskih sporova. Iz tih se razlo-
ga u ovome radu predlae metodologija koja daje moguć-
nost definiranja elemenata i načina izračuna već pri izra-
di ugovora. 
U Institutu građevinarstva Hrvatske već je petnaestak 
godina u upotrebi programski paket Standardna građe-
vinska kalkulacija, poznat pod radnim nazivom SGKA, 
prilagođen radu na PC računalu. Pri stvaranju program-
skog paketa za potrebe utvrđivanja Standardne kalkula-
cije vodilo se računa da se paketom moe koristiti vrlo 
iroko gotovo u cijelom graditeljstvu. Svrha i namjena 
cjelovitog paketa standardne kalkulacije ogledaju se u 
svim stupnjevima realizacije investicijskih projekata u 
programsko-studijskoj fazi kao pomoć pri sagledavanju 
realnih trokova, zatim u fazama projektiranja nudi se 
standardni opis stavaka radova te kombinacija standar-
dnih stavaka i jediničnih cijena, u fazi ustupanja i izved-
be objekata moguća je brza usporedba vie ponuda te 
formiranje standardnog tipa obračunskih situacija i 
odabir najpovoljnijih tehnologija, u fazi zavrnog obra-
čuna radova moguće je brzo definiranje spornih troko-
va te radova po posebnim zahtjevima i nepredviđenih 
radova. Mogućnosti programskog paketa oslonjene su 
na bazu podataka razvijenu u IGH-Zagreb. Baza podata-
ka obuhvaća podatke o cijenama rada radne snage, ma-
terijala, strojeva i normativima radova. Radi boljeg ra-
zumijevanja u nastavku kratko opisujemo model standar-
dne građevinske kalkulacije. 
2 Model standardne građevinske kalkulacije 
Analiza cijene neke određene stavke trokovnika sastoji 
se od dva osnovna elementa, a to su cijena rada i mate-
rijala. Osim navedenih osnovnih elemenata u procesu 
izvođenja radova pojavljuju se i neki drugi trokovi kao 
to su trokovi organizacije poduzeća, gradilita itd. Za 
ovu vrstu trokova razni se autori koriste različitim me-
todama izračuna, to često naručitelja dovodi do nedou-
mica jeli naručeni rad platio malo ili previe.  
Da bi se izbjegla različita primjena ili tumačenja nave-
denih trokova, u IGH-Zagreb usvojena je Standardna 
građevinska kalkulacija radova koja je prihvaćena u gra-
diteljskoj praksi kao rezultat dugogodinjeg sustavnog 
praćenja znanstvenoistraivačke i stručne literature iz 
područja organizacije građevinskih radova. Na bazi ste-
čenog iskustva, u Institutu građevinarstva Hrvatske raz-
vijena je standardna metodologija za izradu kalkulacija 
objekata i radova u graditeljstvu sa irokom primjenom.  
Dakle, cijena građenja određene građevine izračunava 
se kao suma umnoaka određenih količina radova po 
unaprijed utvrđenim tipskim stavkama i pripadajućim 
cijenama. Cijene se iskazuju po grupama unutar struktu-










ki  - količina i-te trokovničke stavke  
ci  - jedinična cijena i-te trokovničke stavke 
Jedinična cijena izračunava se na sljedeći način: 
ci  = Ni + Pi (2) 
Ni  - neposredni trokovi i dohoci građenja i-te 
stavke 
Pi  - posredni trokovi i dohoci građenja dodani i-toj 
stavci 
Neposredni trokovi (Ni) i dohoci građenja su svi mate-
rijali i materijalni trokovi, najamnine, usluge, te dio do-
hotka jednak plaćama radnika s doprinosima koji nepos-
redno izvode ili ugrađuju jediničnu količinu tog elemen-
tarnog rada. Moguće je dakle izraziti: 
iiii BPUMN ++=  (3) 
Mi  - ugrađeni materijal ili potroni dio materijala i 
inventara za jediničnu cijenu i-te stavke  
Ui  - usluge koje se odnose na proizvodnju jedinične 
količine i-te stavke  
BPi  - brutto plaće proizvodnje jedinične količine i-te 
stavke  
Posredni trokovi (Pi) i dohoci nisu neposredno vezani 
za proizvodnju (izradu ili ugradnju) jedinične količine 
elementarnog rada-stavke, već se unaprijed određuju u 
ukupnoj masi i pridruuju neposrednim trokovima. Po 
mjestu nastanka dijelimo ih na: 
podgradi PPP +=  (4) 
Pgrad  - posredni i zajednički trokovi i dohoci gradilita  
Ppod  - posredni i zajednički trokovi i dohoci poduzeća  
Posredni trokovi gradilita (Pgrad) odnose se i računaju 
prema stvarnim trokovima reije svakog gradilita.  
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Posredni trokovi poduzeća (Ppod) odnose se na reijske 
trokove sluba u poduzeću, a obuhvaćaju: 
• materijalne trokove reije, 
• amortizaciju i slične trokove reije, 
• investicijska i tekuća odravanja, 
• izvanredne trokove i rizik, 
• izdvajanje iz dohotka, 
• bruto plaće reije,  
• bruto plaće proizvodnih radnika koji imaju reijski 
karakter,  
• dobit. 
Proračun posrednih trokova poduzeća (Ppod) izvodi se 
na osnovi računovodstvenih podataka i plana poslova-
nja. Tako izračunana masa posrednih trokova koja se 
odnosi na određeni objekt pridruuje se neposrednim 
trokovima stavke faktorom. Osnovice na koje se prim-
jenljuje faktor za dodatnu raspodjelu mogu biti:  
BPi  - bruto plaće proizvodnje  
Mi + Ui + BPi - neposredni trokovi.  
Iznos faktora ovisan je o izboru osnovice za dodatnu ras-
podjelu. Radi jednostavnosti i iroke primjene u praksi, 
odlučili smo se za uvođenje faktora F1 . 
F1 - faktor za pokriće Pi na osnovicu BPi  




ig FBPUMkC ⋅++⋅= ∑
=
 (5) 
3 Struktura cijene građevinskih radova 
Jedna je od funkcija programskog paketa SGKA obrada 
standardnih stavaka trokovnika s izradom rekapitulaci-
je prema zadanim grupama radova te automatskom izra-
dom udjela osnovnih kalkulativnih elemenata u ukupnim 
trokovima izrade, kao to su; rad, materijal i stroj. Ka-
ko smo već prethodno naveli, u trokovima rada sadra-
ni su ukupni trokovi bruto plaća radnika za ukupno iz-
vedene radove.  
Trokovi materijala sadre sve trokove vezane na ugra-
đeni materijal bez poreza na dodanu vrijednost, a prema 
zadanim normativima iz datoteke normativi radova.  
Strojevi sadre trokove izrade uporabom strojeva, vozi-
la i građevinske opreme.  
Dakle, programski paket SGKA automatskom obradom 
podataka analitički priprema tri elementa cijene građe-
vinskih radova u pojedinačnom i ukupnom iznosu, a to su:  
• ukupno rad,  
• ukupno materijali, i 
• ukupno strojevi. 
Svaki od tih elemenata izvorno je izraen u kunama te 
se jednostavnom matematičkom operacijom izračuna 
pojedinačni udio u postocima. Moramo napomenuti da 
se SGKA bazira na standardnim opisima radova te u 
slučaju da trokovnik koji se obrađuje nije izrađen na 
isti način predstavlja tehnički problem koji se rjeava 
odabirom stavaka s priblinim opisom radova.  
Na taj način dolazi do određenog odstupanja to moe 
uzrokovati određenu nesigurnost rezultata izračuna. Iz-
račun na primjeru trokovnika za građevinu javne nam-
jene, a na osnovi opisa radova i cijena iz Biltena, Stan-
dardna kalkulacija radova u visokogradnji, prikazan je u 
tablici 1. 
Tablica 1. Prikaz izračuna udjela pojedinoga kalkula-
tivnog elementa  
kalkulativni elementi iznos [kn] 
udio 
[%] 
ukupno rad 4,695.219,38 41,34 
ukupno materijali 5,555.486,81 48,92 
ukupno strojevi 1,105.982,36 9,74 
ukupno: 11.356.688,55 100,00 
Prema modelu Standardne građevinske kalkulacije, strojni 
rad sadri troak bruto plaća strojara, zatim davanja i 
obveze za sam stroj, vozilo ili opremu te pogonske tro-
kove. To znači da ukupne trokove strojeva moramo pre-
raspodijeliti na način da trokovi bruto plaća strojara pri-
padnu ukupnim trokovima radne snage, davanja i obve-
ze za strojeve i vozila ostaju kao izvorni troak, dok po-
gonski trokovi formiraju posebni četvrti element izra-
čuna prikazan u tablici 2. 
Tablica 2. Prikaz preraspodjele trokova udjela pojedinog 
elementa  





ukupno rad (rad 
strojara-vozača) 
0,97 41,34 42,31 
ukupno materijali - 48,92 48,92 
ukupno obveze 
(strojevi i vozila) 
6,02 - 6,02 
ukupno pogonski 
trokovi 
2,75 - 2,75 
ukupno: 9,74 - 100,00 
Dakle, programski paket SGKA automatskom obradom 
podataka analitički priprema osim tri osnovna elementa 
i tri pomoćna pri izračunu strojeva, koji preraspodjelom 
(tablica 2.) formiraju četiri kalkulativna elementa cijene 
građevinskih radova, a to su:  
• troak rada,  
• troak građevinskih materijala,  
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• trokovi obveza,  
• pogonski trokovi. 
Svaki od navedenih elemenata podloan je utjecaju tri-
ta odnosno promjeni cijena. Promjene cijena izraene 
indeksom metodoloki obrađuje i objavljuje Dravni za-
vod za statistiku Republike Hrvatske u posebnoj slubenoj 
publikaciji (članak 396. Zakona o obveznim odnosima). 
4 Određivanje strukture koeficijenta promjene cijene  
Identifikacija kalkulativnih elemenata cijene radova i 
trokova dobivenih programskim paketom SGKA u od-
nosu na praćenje kretanja indeksa cijena iz posebne slube-
ne publikacije koju izdaje Dravni zavod za statistiku 
Republike Hrvatske, ključan je moment za ispravan iz-
račun razlike u cijeni.  
Moramo napomenuti da u slučaju uporabe krivih poda-
taka iznos koji se dobije izračunom neće predstavljati 
pravičnu naknadu.  
Prema metodi IGH, izraz za izračun koeficijenta prom-
jene cijene (klizna skala, članak 397 Zakona o obvez-
nim odnosima) sadri pet elemenata. Četiri elementa su 
promjenljiva i jedan je fiksni ovisno o nepromjenljivosti 
cijene (članak 637, Zakona o obveznim odnosima).  
Priblina identifikacija utjecaja povećanja cijena preko 
indeksa cijena iz slubene publikacije i kalkulativnih 
elemenata iz SGKA, vidljiva je iz tablice 3. 
Tablica 3. Prikaz pribline identifikacije trokova 
kalkulativni elementi 
iz SGKA 
indeksi iz slubene 
publikacije 
troak rada trokovi ivota 
troak materijala elementi i materijal za 




pogonski trokovi tekuće gorivo i mazivo 
Nakon pribline identifikacije elemenata iz SGKA u 
odnosu na indekse iz slubene publikacije, izraz za 















Tkk ++++=  (6) 
gdje su: 
K - koeficijent promjene cijene 
k0 - nepromjenljivi postotak udjela trokova 
k1-4 - promjenljivi postotak udjela trokova 
T - indeks, trokovi ivota 
T0 - indeks, trokovi ivota po baznom mjesecu 
E - indeks, elementi i materijal za ugrađivanje u 
građevinarstvu 
E0 - indeks, elementi i materijal za ugrađivanje u 
građevinarstvu po baznom mjesecu 
PS - indeks, prometna sredstva 
PS0 - indeks, prometna sredstva po baznom 
mjesecu 
TGM - indeks, tekuće gorivo i mazivo 
TGM 0 - indeks, tekuće gorivo i mazivo po baznom 
mjesecu. 
Moramo napomenuti da su navedeni indeksi odabrani iz 
slubene publikacije Dravnog zavoda za statistiku Re-
publike Hrvatske, te su moguća odstupanja kao to smo 
već prije istaknuli.  
Na osnovi tako pripremljenih podataka priblino smo 
izračunali udio pojedinih elemenata u izrazu za izračun 
koeficijenta promjene cijene za na primjer.  
Kao primjer uvodimo pretpostavljeni nepromjenljivi ili 
fiksni dio cijene koji iznosi 5%. Sada sve postotke iz ko-
lone udio moramo umanjiti za 5% (x 0,95), kao to je 
vidljivo iz tablice 4. 
Tablica 4. Prikaz postotka udjela promjenljivih elemenata  
promjenljivi elementi 







trokovi ivota (T) 42,31 40,20 40,00







tekuće gorivo i 
mazivo (TGM) 
2,75 2,61 3,00
ukupno: 100,00 95,00 95,00
Ako vrijednosti promjenljivih elemenata (k) iz kolone 
odabrano tablice 4. uvrstimo u izraz (6) dobijemo ko-
načni izraz koeficijenta promjene cijene (7). 
00
00













5 Zaključak  
Poznavanje kalkulativnih elemenata cijene građevinskih 
radova vrlo je bitan element za određivanje strukture 
izraza za izračun koeficijenta promjene cijene. Zatim, 
određivanje udjela pojedinog elementa u izrazu zahtije-
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va metodoloki pristup s analitikom ulaznih podataka. 
Na osnovi analize ulaznih podataka moguće je kvantifi-
cirati ulazne elemente i odrediti udio svakog od njih. 
Identifikacija kalkulativnih elemenata iz strukture cijene 
radova i elemenata koji se prate u obliku indeksa u slu-
benoj publikaciji, vrlo je vana jer se krivim odabirom 
indeksa neće postići svrha.  
LITERATURA  
[1] Bezak, S., i ostali: Obrada standardne kalkulacije radova u 
cestogradnji na PC računalu, Prvi Hrvatski kongres o cestama, 
Opatija, 1995. 
[2] Bezak, S., i ostali: Struktura koeficijenta promjene cijene 
građevinskih radova - Elaborat, Institut građevinarstva Hrvatske, 
Zagreb, 2002. 
[3] Đukan, P.: Standardna kalkulacija, Građevinski Institut-Zagreb, 
Građevinar, Zagreb, 1986. 
 
 
[4] Đukan, P., i ostali: Strojevi u građevinarstvu-Priručnik, 
Građevinski Institut-Zagreb, Građevinar, Zagreb, 1991. 
[5] Slović, D.: Klizna skala i obračun investicija, Privredno-
financijski vodič, Beograd, 1984. 
[6] Zakon o obveznim odnosima. 
 
